

An die Betroffenen der Gesamtsanierung  
Schulhausweg-Stutzstrasse, 3114 Wichtrach

Wichtrach, 19. August 2025

## Gesamtsanierung Schulhausweg-Stutzstrasse – Anwohnerinformation Nr. 21

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorbereitungen für die Belagsarbeiten am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. August 2025, laufen auf Hochtouren und der Einbau der Tragschicht kann wie geplant stattfinden.

### **Abschluss Stutzstrasse / Start Schulhausweg**

Wie bereits kommuniziert, werden im Nachgang der Belagsarbeiten noch kleinere Abschlussarbeiten im Bereich der Stutzstrasse ausgeführt. Da diese Arbeiten aber doch mehr Zeit in Anspruch nehmen werden als geplant, verzögert sich die Verschiebung der Baustelle an den Schulhausweg um eine Woche. Das heisst, dass die Arbeiten am Schulhausweg erst am Montag, 1. September 2025 in Angriff genommen werden. **Ab diesem Zeitpunkt ist der Schulhausweg für sämtliche Verkehrsteilnehmende gesperrt und die Durch- bzw. die Zu- und Wegfahrt via Schulhausweg wird bis auf Weiteres nicht mehr möglich sein.**

### **Abfallentsorgung**

Hinsichtlich der Abfallentsorgung erfolgen diese und nächste Woche noch keine Änderungen. Voraussichtlich ab 1. September 2025 ist mit Änderungen zu rechnen, welche aber mit der Anwohnerinformation von nächster Woche bekannt gegeben werden.

Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
Bau + Infrastruktur



Noël Lachat  
Sachbearbeiter

Kopie (elektronisch)

- Bauleitung
- Baumeister
- Gemeinderat
- Hauptschulleitung
- Gemeindeverwaltung intern